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Onderwerp : voortgang werkzaamheden, planning en herstelmaatregel anti-slip profiel

Geachte bewoner, eigenaar,

Via deze weg willen wij u inlichten over de voortgang van de werkzaamheden op de Woonschepenhaven en de

planning voor de komende periode. Tevens berichten wij u over de aanstaande herstelwerkzaamheden aan het
anti-slip profiel van de betonnen steigerdekken.

Voortgang en planning:

De renovatiewerkzaamheden aan steiger 1 zijn afgerond en tot op heden hebben wij reeds 4 steigers in de
Woonschepenhaven gerenoveerd. Omdat steiger 1 de komende periode nog wordt ingezet als tijdelijke

afmeerlocatie voor de woonschepen van de nog te renoveren steigers, ziin hier de kitvoegen tussen de
betonplaten nog niet aangebracht.

Afgelopen week hebben wij de meeste woonschepen van steiger 6 naar de tijdelijke ligplaatsen aan steiger 1
verplaatst. Volgens de huidige planning verplaatsen wij deze week (week 10) het laatste woonschip en werken
wij aan het slopen van steiger 6. Vervolgens wordt steiger 6 in de komende 3 weken weer opgebouwd, en
verwachten wij de schepen in week 14 (4 april t.e.m. 8 april) definitief te kunnen afmeren aan steiger 6.
Tijdens de renovatiewerkzaamheden aan steiger 6 worden tevens de baggerwerkzaamheden rondom steiger 6,
en tussen steiger 6 en 7 uitgevoerd. Ook wordt de damwandconstructie tussen steiger 5 en 7 geplaatst.

De afsluitdeur ten behoeve van de haveningang vanaf het Eemskanaal is momenteel in productie. De
werkzaamheden voor de damwandconstructie ter plaatse van deze afsluitdeur worden nog nader met u
gecommuniceerd in verband met het eventueel tijdelijk buiten gebruik zijn van deze voorziening.

Op steiger 1, 3, 4 en 5 worden binnenkort de leuning aan het einde van de steiger en de uitklimvoorziening in

het midden van de steiger aangebracht. De definitieve steigeropgang wordt later dit jaar gerealiseerd, nadat de
asfaltverharding van de rijbaan is aangebracht.

De globale planning voor het renoveren van de overige steigers is als volgt:
week 10 t/m week 14 wordt gewerkt aan steiger 6,

week 15 t/m week 19 wordt gewerkt aan steiger 7,

en week 20 t/m week 24 wordt gewerkt aan steiger 2.

woonschepen daar definitief kunnen worden afgemeerd. Kievitsweg 13

Postbus 6
Herstelmaatregel anti-slip profiel: 9843 ZG Crijpskerk

In januari hebben wij geconstateerd dat het anti-sliP Profiel van qe nieuwe betonplaten op een aantal plaatsdr
los laat. Uit nader onderzoek is gebleken dat de 007233Kin het prody,
allemaal de vereiste sterkte, het betreft alleen 1 @ 2 Mm S“jtlaag aan
(het anti-slip profiel) dat loslaat.
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Gezamenlijk met de leverancier van de betonplaten is gezocht naar een methode waarmee deze schade kan
worden hersteld. Er is voor gekozen de betonplaten in het werk (na aanbrengen op de steiger) te behandelen
door middel van stofvrij stralen. Hiermee worden de bovenste millimeters van de betonplaat verwijderd en
wordt het opperviak opgeruwd tot een nieuw anti-slip profiel. Hiervoor wordt een compacte en wendbare
machine ingezet die in een aantal banen over de steiger zal rijden. Het straalmiddel en het straalresidu worden
direct afgezogen waardoor u geen last ondervindt van stof in de lucht of op uw woonschip. U dient er wel
rekening mee te houden dat geluidsoverlast kan worden ervaren tijdens deze werkzaamheaen.

Het stofvrij stralen wordt in het werk uitgevoerd nadal de betonplaten op de steiger zijn aangebracht. In het
geval van steiger 6, 7 en 2 kan dit plaatsvinden op het moment dat de steiger wordt gerenoveerd en er geen
mensen wonen. Voor steiger 1, 3, 4 en 5 moet dit helaas worden uitgevoerd terwijl de steiger wordt bewoont.
Gedurende deze werkzaamheden, die maximaal een hele dag per steiger in beslag nemen, wordt de
betreffende steiger afgesloten. Enkel bewoners die van of naar hun woonschip moeten tijdens deze
werkzaamheden worden (in overleg) doorgelaten, om het woonschip te allen tijde bereikbaar te houden.

Het stofvrij stralen kan alleen worden uitgevoerd op momenten dat het betonopperviak volledig droog is, en is
daarom zeer weersafhankelijk. Wanneer het stralen van de steigers 1, 3, 4 en 5 precies gaat plaatsvinden wordt
dan ook kort (1 4 2 dagen) voor de uitvoeringswerkzaamheden per brief aan u gecommuniceerd.

Wanneer u een vraag of klacht heeft aangaande het project dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. Vragen en
klachten worden bij voorkeur alleen via de email of telefoon aan ons kenbaar gemaakt. Hiervoor kunt u het
reeds bekende emailadres woonschepenhavengroningen@oosterhofholman.nl of het telefoonnummer

06 29 591 584 gebruiken. Uw email of telefoontje wordt geregistreerd door onze receptie (front-office) in

Grijpskerk. Na het registreren neemt onze omgevingsmanager de vraag of klacht in behandeling en neemt
hierover contact met u op.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoendé te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

o

dosteﬂ(of Holman
ir. H. Beerda



