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>> Antwoorden van de gemeente Groningen op zaken waar nader onderzoek voor benodigd was.

1: Vragen:

11 Hanselman heeft de bouwkundige opname bij de meeste woningen/woonschepen reeds uitgevoerd.
In een aantal gevallen waren de bewoners ten tijde van de opname niet thuis. Bij de bewoners die
nog geen bouwkundige opname hebben gehad maar dit wel wensen wordt de opname 1 november
aanstaande uitgevoerd.

1.2 De werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van de funderingsconstructie onder de
kademuur gaan naar verwachting een week of 6 duren. Voorafgaand aan deze werkzaamheden
worden de woonboten circa 2,0 meter van de kademuur gelegd om werkruimte te creéren. Het
verplaatsen van woonboten gaat altijd in overleg met betreffende bewoner.

1.3 Indien een woonboot in de toekomstige situatie met kabels aan de kademuur wordt afgemeerd,
wordt middenscheeps een extra haalring in de kademuur aangebracht. Schepen waarbij deze
oplossing wordt toegepast hebben dan drie bevestigingspunten (voor, achter en in het midden) om
het schip aan vast te leggen.

14 Omstreeks januari/februari worden de nutsvoorzieningen voor de schepen definitief aangepast op
de nieuwe situatie. Hierbij worden de huidige nutskasten zoals deze nu op de kade staan
hergebruikt. De kast wordt omhoog gehaald (middels een sokkel) tot op het niveau van het nieuwe
straatwerk op de kade. De gas- en elektrameter wordt naar circa 1,85m+NAP gehaald zodat deze bij
hoogwater geen problemen ondervinden.

L5 Indien tijdens de werkzaamheden de elektra of andere nutsvoorzieningen moeten worden
afgesloten gebeurd dit in overleg met betreffende bewoner. De periode dat een bewoner zonder
nutsvoorzieningen zit wordt zo kort mogelijk gehouden en zal nooit langer dan een paar uur duren.

1.6 De huidige elektrapalen en de PTT paaltjes op de kade worden in de toekomstige situatie niet meer
gebruikt. De voorzieningen worden in de nutskasten geintegreerd zodat deze zoveel mogelijk
kunnen worden gebundeld met de andere voorzieningen tussen de kademuur en het schip.

1 Alle bomen op de kade van het Winschoterdiep worden volgende week (week 44) gekapt. Het
betreft de bomen tussen de Griffeweg en de Verlengde Frederikstraat. Ter plaatse van de kruising
Winschoterdiep met de Verlengde Frederikstraat (ter hoogte van woonschip 1035) staat 1 grote
boom die gekapt dient te worden. De bomen tussen de verlengde Frederikstraat en de
Meeuwerderbaan blijven staan.
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1.8  De fietsenstandaarden die in het huidige straatbeeld voor komen worden in het nieuwe straatbeeld
ook weer aangebracht. Een bewoonster stelt voor de standaarden te plaatsen zoals deze ook langs
de Meeuwerderweg staan. Dit levert waarschijnlijk een rustiger straatbeeld op dan in de huidige
situatie het geval is. De mogelijkheid hiertoe wordt door de gemeente onderzocht.
s> de standaarden die voor komen in het huidige straatbeeld worden op dezelfde wijze weer
teruggeplaatst. De beste richting voor de fietsennietjes is in de richting van de rijweg.

1.9 Een bewoner vraagt of de kade kan worden bereikt met een rolstoel. Er worden geen
rolstoelinritten aangebracht ter plaatse van de 1,80+NAP hoogwatervoorziening. Deze voorziening is
echter maar 15cm hoger dan het aanliggende straatwerk waardoor de woonboten en de kade
relatief eenvoudig te bereiken zijn.
>> er wordt door de gemeente een “standaard rolstoeltoegang” antworpen. Mocht hier gebruik van
maeten worden gemaakt dan wordt deze oplossing op die plek toegepast.

1.10 Op de meeste plaatsen wordt het trottoir smaller dan nu het geval is. Het trottoir wordt minimaal
1,5m breed. De breedte zal in de praktijk variéren vanwege de particuliere stukken grond tegen een
aantal gevels in het Winschoterdiep.

1.11 In de nieuwe situatie mogen er geen auto’s meer worden geparkeerd op de kade.
Bewoners geven aan dat er in de huidige situatie parkeerdruk heerst in de wijk en vragen of er
parkeerplaatsen bijkomen ter compensatie. Dit zullen er maar een paar zijn. Een bewoner geeft aan
dat volgens hem de kade voor de schepen (tot de huidige goot) contractueel in bruikleen is bij de
bewoner en dat deze hier legitiem mag parkeren. Dit wordt door de gemeente nader onderzocht.
>> Binnen de Gemeente is geen document of overeenkomst aangetroffen die aangeeft dat de kade
op welke manier dan ook “bij de woonboaet in gebruik” behoart. De kade blijft dan ock gewaon
openbaar gebied. Er mag niet op geparkeerd worden. Als bewoners een document kunnen
overleggen die anders aangeeft zullen we hierop reageren.

1.12  Een bewoner vraagt of het niet mogelijk is eenrichtingsverkeer te maken van het Winschoterdiep en
haaks of schuin op de straat in te parkeren voor meer parkeerruimte. Waarschijnlijk is hier te weinig
ruimte voor, maar de mogelijkheid hiertoe wordt door de gemeente nader onderzocht.
>> De gemeente wenst niet schuin of haaks in te parkeren. Door de verbreding van de rijweg van
4,00 naar 4,50m is dit voldeende voor twee richtingsverkeer. De snelheid moet wel normaal zijn. Om
die reden wordt nader gekeken naar de verkeersremmende maatregelen.

1.13 De gemeente onderzoekt hoeveel legale parkeerruimte er bij komt in vergelijking tot de reguliere
parkeerruimte die nu aanwezig is.
>> De extra parkeerruimte die er bijkomt is 7 plekken.

1.14 De hoogwatermaatregel (1,80+NAP) ter plaatse van de Van Julsinghabrug wordt in het straatwerk
voor de brug gerealiseerd. De brug zelf blijft onaangepast.

1.15 Gedurende de werkzaamheden worden drie typen verkeersmaatregelen toegepast.
« Tijdens het kappen van de bomen worden verkeersregelaars ingezet en wordt een deel van

het Winschoterdiep (van zijstraat tot zijstraat) afgezet met schrikhekken.

e Tijdens de herstelwerkzaamheden aan en net achter de kademuur wordt lokaal een halve
baanafzetting toegepast.
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® Inde periode dat het achterliggende gebied wordt gereconstrueerd (de straat, de
parkeervakken en het trottoir) wordt een deel van het Winschoterdiep volledig afgezet. In
dit geval is het Winschoterdiep in drie stukken verdeeld, namelijk van de Griffeweg tot de
Dijkstraat, van de Dijkstraat tot de Van Julsinghastraat en van de Van lulsinghastraat tot de
Verlengde Frederikstraat.

1.16 De woningen en woaonschepen worden ten tijde van de werkzaamheden altijd te voet bereikbaar
gehouden.

1.17  Enkele bewoners vragen zich af of het Winschoterdiep niet onveilig wordt door het aanbrengen van
de hoogwatermaatregel in de vorm van de betanband. Zij geven aan dat er hard wordt gereden in
de straat en dat er in de nieuwe situatie weinig uitwijkmogelijkheid meer is door betreffende
betonband. In het Winschoterdiep, ter plaatse van de zijstraten, worden snelheidsremmende
voorzieningen aangebracht. De gemeente laat het huidige ontwerp onderzoeken op
verkeersveiligheid.
>> trottoirbanden zijn er ais geleiding van het verkeer en om de scheiding oan te geven tussen lopen
en waar gereden mag worden. De band aan de waterzijde zal misschien een belemmering zijn voor
uitwijkende auta’s, maar zorgt er wel voor dat men veilig het schip kan verlaten.

1.18 Een bewoner vraagt of de kademuur niet direct tot 1,80+NAP kan worden verhoogd zodat het
achterliggende gebied geen betonband meer bevat waardoor er meer uitwijkruimte is voor de
auto’s. Deze optie is reeds overwogen maar stuit op afkeur bij een aantal woonbootbewoners.
Indien de kademuur 1,80+NAP hoog zou worden kijken een aantal van deze bewoners altijd tegen
de kademuur i.p.v. op de kade.

1.19 Een bewoner vraagt of de bestrating van de kade en de straat niet zodanig kan worden gerealiseerd
dat de 1,80+NAP hoogwatermaatregel in de bestrating wordt verwerkt. Dit is in theorie mogelijk
maar levert vooral in de wintermaanden gevaarlijke situaties op. De bestrating komt dan namelijk
onder veel afschot richting de kademuur (het water) en de parkeervakken te liggen. Bij vorst en
regen levert dit gevaarlijke, onwenselijke glijpartijen op. Deze optie is conform wet- en regelgeving
niet uitvoerbaar.

1.20  Een bewoner vraagt of de 1,80+NAP voorziening niet rond kan worden uitgevoerd. Indien de
hoogwatermaatregel rond wordt gerealiseerd zal men ook in de toekomst weer op de kade gaan
parkeren. Dit is niet de bedoeling en bovendien gevaarlijk met natte en koude
weersomstandigheden.

1.21 De bewoner van woonboot 1035 heeft momenteel op de kade een afdakje gemaakt waar hij zijn
fiets en gereedschappen onder stalt en vraagt of dit op de nieuwe kade ook nog mag. De gemeente
komt hier op terug, zie punt 1.22 voor de gemaakte afspraak.

1.22  Bewoners geven aan dat het onduidelijk is welke voorzieningen er in de nieuwe situatie mogen
worden teruggeplaatst op de kade. Het gaat dan om hekjes, bloembakken, eigen fietsenrekken, niet
vergunde bergingen, het parkeren van de auto, etc. De gemeente zoekt dit uit en komt hier binnen
vier weken op terug.
>> In principe is dit een handhavingszaak die niet thuis hoort binnen dit project. In algemene zin zal
er voor alle zaken die men in de openbare ruimte wil plaatsen een vergunning aangevraagd moeten
worden. Voor de aanvraag van schuurtjes zal deze vergunning geweigerd worden. Voor
bloembaokken en vpneembare elementen zal hier soepel mee worden omgegaan.
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1.23 Een bewoner vraagt welk type boom er wordt geplant in de toekomstige situatie. De boom die in
het nieuwe ontwerp is opgenomen heet Tilia Cordata ‘Rancho’, ook wel winterlinde genoemd.
Bewoners geven aan liever een ander type boom toe te passen, 0.a. vanwege de plakkerige straat
die de boom in de zomer veroorzaakt. De gemeente geeft aan dat door het toepassen van een
speciaal grondmengsel en de ruime groeiplaats die voor de boom wordt gecreéerd de hinder
aanzienlijk minder wordt. De gemeente gaat de bomenkeus intern nogmaals terugkoppelen en komt
binnen vier weken met uitsluitsel over het toe te passen boomtype.
>> Er is nogmaals gekeken naar het soort tae te passen boom. De voorgestelde linde Tilia Cordata
Rancho’ is een geheel andere boom dan elders in de stad is geplaatst en waar de plak onder
ontstaat. Deze linde is agnzienlijk minder gevoelig voor lufs, die de plakkerigheid veroorzaakt.

Om echter geen risico te nemen is gekozen voor een andere boomsoort. Het betreft een iep, de
Ulmus Columella.

1.24  De vuilnis kan gedurende de realisatiewerkzaamheden gewoon worden ingezameld. Enkel tijdens
het opnieuw bestraten van het achterliggende gebied (periode februari t/m april) zou dit een
probleem kunnen vormen voor de reguliere vuilnisauto. Door de werkzaamheden af te stemmen
met de vuilinzamelaar wordt dit opgelost.

1.25 Indien u opmerkingen, vragen of klachten heeft kunt u contact opnemen met de uitvoerder op het
project, Martien Tolboom. Martien is telefonisch (06 — 50 24 75 86) en via de email
(mtolboom@oosterhofholman.nl) te bereiken. Ook bent u van harte welkaom in de projectkeet
welke naast de Van Julsinghabrug is opgesteld.

1.26 De Informatieavond is bij deze afgesloten.
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